

gemeente **Oosterhout**

Status deelplannen Slotjes-Midden


maart 2022



Ligging Slotjes-Midden



Ligging deelplannen



Status deelplannen



Luchtfoto maart 2021

Ligging

Van Oldeneellaan

Programma

36 grondgebonden koopwoningen

Status

Opgeleverd



Deelplan 1




gemeente Oosterhout

Ligging

Voormalige locatie Van der Made Snacks

Voormalige locatie Loevensteinschool



Programma

56 grondgebonden koopwoningen

104 appartementen

Status

Opgeleverd



Deelplan 2



Ligging

Loevensteinlaan, Thorbeckestraat
Wilhelminakanaal-Noord



Programma

14 grondgebonden sociale huurwoningen

48 grondgebonden koopwoningen

40 sociale huurappartementen

39 grondgebonden huurwoningen

Status

Opgeleverd in 2019, 2020 en 2021



Deelplan 3

Ligging

Loevensteinlaan, Pieter Vreedestraat, Johan de Wittstraat
Wilhelminakanaal-Noord

Programma

106 sociale huurappartementen en
20 grondgebonden koopwoningen

Status

De grondgebonden woningen zijn opgeleverd
in 2021. De appartementen worden in de
eerste helft van 2022 opgeleverd.



Deelplan 4



Ligging

Gebied tussen de Heinsiusstraat, Johan de Wittstraat en Wilhelminakanaal-Noord

Programma

52 koopappartementen,
18 grondgebonden koopwoningen en
17 grondgebonden sociale huurwoningen

Status

In aanbouw



Deelplan 5



gemeente Oosterhout

Ligging

Hoek Loevensteinlaan/Tempelierstraat

Programma

12 grondgebonden koopwoningen en
13 grondgebonden sociale huurwoningen

Status

Huur woningen zijn in aanbouw
Koopwoningen binnenkort in aanbouw



Ligging

Op de hoek Dr. Janssenslaan/Slotlaan/
Wilhelminakanaal Noord


Programma

90 appartementen en circa 10 grondgebonden woningen

Status

In voorbereiding

Start bouw naar verwachting 2023



Ligging

Dr. Janssenlaan en de Van Boischotlaan

Programma

Portiekflats zijn gerenoveerd

Status

Afgerond



Deelplan 8 en 9

Ligging

Aan het Wilhelminakanaal

Status

2022 Participatietraject, ontwerpfase

2024 Uitvoeren



Herinrichting kanaalzone