


**Legenda Fasering**

- FASE 1
- FASE 2A-2B-2C
- FASE 3
- FASE 4
- TIJDELIJK DEPOT (IN OVERLEG MET EN TER GOEDKEURING VAN DE DIRECTIE)

MET EEN VOLGENDE FASE MAG PAS GESTART WORDEN NADAT DE LOPENDE FASE IS AFGEROND  
 MAXIMALE WERKVAKLENGTE VAN 80 METER GELOFT I.V.M.  
 DE BEREIKBAARHEID VOOR DE NOOD- EN HULPDIENSTEN, E.E.A. IN OVERLEG EN TER GOEDKEURING  
 VAN DE DIRECTIE

12-09-2019	STO	Fasering 3 en 4 gewijzigd
Datum	STO	Wijziging
Datum	STO	Wijziging

		postadres Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout telefoon 14 0162	<b>Stadsontwikkeling</b>
		bezoekadres Stofjesveld 1 Oosterhout internet www.oosterhout.nl	
Project	Santrijn fase 3 inrichting Santrijnpark en omgeving		datum: 16-05-2018 schaal: 1500 afm.: A1 proj.nr.: 01H00017 get.: D&G get.:
Onderdeel	Fasering		Status DO
Tekeningnummer:	01H00017-19-01_BST_FA		
Bestandnaam:	M:\Projecten\Dublastraat_01H00756\Civiel\01H00756-01_BST		

