

## **Van Mobiliteitsvisie naar uitvoeringsagenda**

In mei 2019 wordt de mobiliteitsvisie “Oosterhout Vooruit” naar verwachting vastgesteld door de raad. Vervolgens dient de visie naar een uitvoeringsagenda te worden vertaald. Belangrijk daarbij is dat ook de lokale samenleving, onze samenwerkingspartners en de gemeenteraad daarbij weer worden aangehaakt. Enerzijds om zo optimaal gebruik te maken van kennis en deskundigheid, anderzijds om te komen tot een uitvoeringsagenda met breed draagvlak.

Deze notitie beschrijft beknopt hoe het vervolgproces eruit ziet.

### **Proces: via inventariseren, prioriteren en programmeren naar een uitvoeringsagenda**

Leidend voor de uitvoeringsagenda zijn de prioritaire opgaven die benoemd zijn in hoofdstuk 7 van de mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda wordt vastgelegd welke activiteiten we de komende jaren willen ontplooiën in relatie tot die opgaven. Deels zal het daarbij gaan om concrete maatregelen, deels om activiteiten op het gebied van onderzoek en agendering.

#### **1. Inventariseren**

Gestart wordt met een brede inventarisatie van mogelijke maatregelen en activiteiten. Door de ambtelijke projectgroep wordt een groslijst van maatregelen en activiteiten opgesteld. Hierbij maken we ook gebruik van de input die we al hebben meegekregen vanuit de samenleving en de raad (opiniërende raadsvergadering) vanuit de visiefase; ook in die fase zijn immers al de nodige suggesties voor maatregelen en oplossingsrichtingen gedaan in relatie tot de prioritaire opgaven die uit mobiliteitsvisie volgen. Bij het opstellen van de groslijst wordt ook gekeken naar de komende jaren al onderhoudswerkzaamheden voorzien zijn (“werkvoorraad”) en derhalve kansen liggen om werk met werk te maken.

De concept groslijst wordt, afhankelijk van de opgave, besproken met de lokale samenleving en/of onze samenwerkingspartners. Maatregelen / activiteiten die samenhangen met de (regionale) opgaven die betrekking hebben op de bereikbaarheid van de gemeente, zoals Hooipolder [B2] en de A27 Zuid [B3], bespreken we primair met onze samenwerkingspartners. Maatregelen / activiteiten die betrekking hebben op lokale opgaven, zoals het stimuleren van het fietsgebruik [B1], de verbetering van de verkeersveiligheid [V1] en het stimuleren van alternatieven voor de auto [D2] bespreken we vooral met de lokale samenleving. Daarnaast zijn er enkele opgaven die zowel met de lokale samenleving als onze samenwerkingspartners besproken dienen te worden. Het gaat dan om het verminderen van de kwetsbaarheid van de wegenstructuur aan de zuidwestzijde van de stad [B4] en de opgaven die betrekking hebben op openbaar vervoer [B5 en L2] en het goederenvervoer over water en spoor [D1].

Tijdens de bespreking van de groslijst met de samenleving en/of onze samenwerkingspartners zal ook de vraag aan de orde worden gesteld, op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan maatregelen/activiteiten; immers we staan als gemeente niet alleen aan de lat.

Op basis van de bespreking met de samenleving en/of onze samenwerkingspartners wordt de groslijst waar nodig aangevuld.

#### **2. Prioriteren**

Van de maatregelen / activiteiten die zijn opgenomen op de groslijst wordt door de ambtelijke projectgroep een inschatting gemaakt van te verwachten effecten en kosten en daarmee de kansrijkheid van maatregelen (zie ook paragraaf 9.2. van de mobiliteitsvisie). Op basis daarvan wordt de groslijst vertaald naar een concept prioriteitenlijst. Deze concept prioriteitenlijst wordt vervolgens besproken met de samenleving en onze samenwerkingspartners. De vraag die daarbij centraal staat, is in hoeverre de samenleving en onze samenwerkingspartners zich herkennen in de voorgestelde prioritering. In deze fase vindt ook een werkbijeenkomst met de raad plaats om de voorgestelde prioritering ook bij de raad te spiegelen.

### 3. Programmeren

De vertaling van de prioriteitenlijst naar een uitvoeringsagenda is de laatste stap. Daarbij worden activiteiten en maatregelen daadwerkelijk geprogrammeerd in de tijd en vindt ook de financiële doorvertaling plaats.

Met dit proces wordt voortgebouwd op het proces dat is doorlopen bij totstandkoming van de mobiliteitsvisie. In de inventarisatiefase worden samenleving en samenwerkingspartners in de gelegenheid gesteld hun input te leveren. In de prioriteringsfase wordt de concept prioritering gespiegeld bij zowel de samenleving en samenwerkingspartners als de raad. Dit sluit ook aan bij het plan van aanpak zoals dat medio 2017 is vastgesteld.

Op pagina 3 van deze notitie is het proces gevisualiseerd.

Gedurende het proces om te komen tot de uitvoeringsagenda vinden ook twee tussentijdse bijeenkomsten met het college (collegespecials) plaats: het bespreken van de concept groslijst en de concept prioriteitenlijst.

#### *Inhoud uitvoeringsagenda*

In de mobiliteitsvisie (paragraaf 9.1) is het beoogde format voor de uitvoeringsagenda opgenomen. Zoals al aangegeven in deze notitie zal de uitvoeringsagenda naar verwachting bestaan uit een mengeling van zowel concrete maatregelen als activiteiten op het gebied van onderzoek en agendering.

Bij maatregelen zal daarbij onderscheid worden gemaakt in quick wins, maatregelen die kunnen worden genomen via “werk met werk” maken en nieuwe investeringen. Investeringen kunnen daarbij betrekking hebben op aanleg of aanpassing van bestaande (fysieke en/of digitale) infrastructuur, maar ook op (gedrags)maatregelen welke gericht zijn op het voertuig of de mens (denk daarbij bijvoorbeeld aan de beïnvloeding van voertuig- of routekeuze).

Van belang is verder dat de uitvoeringsagenda adaptief van aard is. Dat betekent ook dat per activiteit / maatregel zal worden aangegeven welke ontwikkelingen en indicatoren relevant zijn en gemonitord zouden moeten worden.

#### **Planning**

Q2 2019	- vaststelling mobiliteitsvisie door gemeenteraad - opstellen concept groslijst
Q3 2019	- bespreken concept groslijst met college (collegespecial) - bespreken concept groslijst met samenleving en samenwerkingspartners - opstellen concept prioriteitenlijst
Q4 2019	- opstellen concept prioriteitenlijst - bespreken concept prioriteitenlijst met college (collegespecial) - bespreken concept prioriteitenlijst met samenleving en samenwerkingspartners - bespreken concept prioriteitenlijst met raad (werkbijeenkomst)
Q1 2020	- vertaling prioriteitenlijst naar uitvoeringsagenda
Q2 2020	- vaststelling uitvoeringsagenda door gemeenteraad

